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Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
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e ——— PNRR ISTRUZIONE PER L1TALIA DI DOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:
M4C113.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
LTIC83100C

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
1.C. ZONA LEDA APRILIA

Sede:
(APRILIA)-VIA CARANO 4 D/E-LATINA-LAZIO

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
S.A.L Spazi. Apprendimento. ]14D23000090006 M4C113.2-2022-961-P-17662 119.226,09 €
Innovazione.

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma
Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/01/2023 31/12/2024 18/03/2023 25/03/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara 20/03/2023 20/06/2023 20/03/2023 20/06/2023
Pubblicazione bando di gara 20/06/2023 30/06/2023 21/06/2023 26/06/2023
Aggiudicazione * 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023 28/06/2023
Stipula Contratto * 29/06/2023 30/11/2023 29/06/2023 30/11/2023
Esecuzione Fornitura * 20/07/2023 20/08/2023 20/07/2023 25/03/2024
Collaudo/Verifica di conformita * 19/10/2023 19/11/2023 20/10/2023 25/03/2024
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