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e ——— PNRR ISTRUZIONE PER L1TALIA DI DOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:
M4C111.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
LTIC83100C

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
1.C. ZONA LEDA APRILIA

Sede:
(APRILIA)-VIA CARANO 4 D/E-LATINA-LAZIO

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
N.O.I. - Nessuno Ognuno ]14D22006860006 M4C111.4-2022-981-P-17523 89.762,26 €
Insieme

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/03/2023 31/12/2024 18/03/2023

Predisposizione capitolato e bando di gara 01/03/2023 31/12/2023 01/03/2023 22/12/2023
Pubblicazione bando di gara 01/03/2023 31/12/2023 10/10/2023 30/10/2023
Aggiudicazione * 01/03/2023 31/12/2023 30/10/2023 19/02/2024
Stipula Contratto * 04/09/2023 19/02/2024 04/09/2023 19/02/2024
Esecuzione Fornitura * 04/09/2023 31/12/2024 04/09/2023

Collaudo/Verifica di conformita * 04/09/2023 31/12/2024 04/09/2023
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